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DELIBERATION

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 21/02/2024

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt et un février, 'Assemblée Délibérante,
regulierement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. ROY Jean-Louis.

NOMBRE DE MEMBRES

En exercice : 9

Présents : 6 Etaient présents :

Mme JOLY Véronique, Mme LUMINEAU Catherine, Mme MOUSSET
Nombre de suffrages : 6 Marie-Thérése, M. PASQUIER Michel, Mme ROCHAIS Marie-Odile, M. ROY
Jean-Louis

Procuration(s) :

Date de convocation

14/02/2024 Etai(ent) absent(s) :
M. POUPLIN Michel

Date d'affichage

14/02/2024 Etai(ent) excusé(s) :
Mme BLOUIN Anais, M. GABARD Alain

Acte rendu exécutoire aprés
dépbt en Prefecture le :

| o |

et publication du :
| k... |

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme LUMINEAU Catherine

Numéro interne de l'acte : D08.02.2024
Objet : D08.02.2024 - EHPAD - ERREUR DELIBERATION D07.12.2023 - AVENANTS N°3 LOT 17
TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE MISES AUX NORMES

Monsieur le Président informe les membres du conseil d’'administration qu'une erreur a été faite lors de la
rédaction de la délibération D07.12.2023 : Avenants travaux de réhabilitation et de mises aux normes sur
l'avenant N° 3 lot 17.

Sur le montant de la plus-value travaux il a été inscrit 12 231,59 € HT alors que le montant est de 8 528,75 €
HT.

Monsieur le Président propose d’annuler la totalité de la délibération du D07.12.2023 et de la
remplacer :

Vu le Code de la commande publique,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil d’Administration du 16 mars 2021 attribuant le marché de travaux relatif aux lots
n® « 01 a 07 et 10 & 19 » pour la restructuration et I'extension de 'EHPAD « Notre Dame de Lorette » a la
Flocelliere, commune de Sevremont,

Vu la délibération du Conseil d’Administration du 3 mai 2021 attribuant le marché de travaux relatif au lots n®
« 08 » pour la restructuration et 'extension de 'EHPAD « Notre Dame de Lorette » a la Flocelliere, commune
de Sévremont,

Vu la délibération du Conseil d’Administration du 22 juin 2021 attribuant le marché de travaux relatif au lots n°
« 09 » pour la restructuration et I'extension de 'EHPAD « Notre Dame de Lorette » a la Flocelliere, commune
de Sevremont,

Vu le projet de 5 avenants aux marchés de travaux relatifs aux lots n® « 04, 06,09,15 et 17 »,
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Monsieur le Président rappelle que s’agissant des marchés de travaux relatifs a la restructuration et
I'extension de 'EHPAD « Notre Dame de Lorette » sur la commune de Sévremont, la réalisation de
travaux supplémentaires regardant exécution des lots n® « 04, 06, 09, 15 et 17 », s’avére nécessaire
au bon déroulement de I'opération. Les évolutions dans les prestations confiées aux entreprises
titulaires des lots n° « 04, 06, 09, 15 et 17 », qui répondent aux conditions posées a I'article R. 2194-8
du Code de la commande publique, sont les suivantes :

1. Avenant n° 4 - « Lot 04 — Charpente, ossature, bardage bois » - Entreprise MARIUZZA
- Travaux supplémentaires suivant devis n° DEQ08957 du 14/11/2023.

L'ensemble de ces travaux représente une plus-value d'un montant de 2 729,51 €HT (soit + 3,89 % par
rapport au marché initial pour I'ensemble des avenants présentés & ce jour), portant le montant du
marché a 208 275,31 €HT.

2. Avenant n° 3 - « Lot 06 — Etanchéité » - Entreprise SMAC

- Travaux madificatifs suivant devis n® 6000369 TS 02 :
e L'asservissement relié SSI,
e Dalle céramique grises en lieu et place des dalles céramiques beiges.

L'ensemble de ces travaux représente une moins-value d’'un montant de 340,00 €HT (soit — 7,67 % par
rapport au marché initial pour I'ensemble des avenants présentés a ce jour), ramenant le montant du
marché a 96 578,30 €HT.

3 Avenant n°3 — « Lot 09 » - Menuiseries intérieures bois » - Entreprise PERRIN

- Travaux modificatifs concernant :

e Travaux supplémentaires relatifs a la création d'un doublage panneau isotherme, suivant devis n°
S001556,

Fourniture et pose de plinthes 70x12 mm dans I'escalier central, chambres 004, 005, 137 et 138, suivant
devis n° S001829,

Modification SSI et contréle d'accés suivant mail AREA du 19/01/2023), suivant devis n°® S001831,
Moins-value pour finition stratifié en finition prépeinte des portes, suivant devis n° S001832,

Fourniture et pose de fermeture provisoire par bois d'ossature et panneau d’OSB, suivant devis n°
5001848.

L'ensemble de ces travaux représente une plus-value d’'un montant de 17 890,23 €HT (soit + 7,00% par
rapport au marché initial pour I'ensemble des avenants présentés a ce jour), portant le montant du
marché a 385 726,68 €HT.

4. Avenant n® 2 - « Lot 15 — Ascenseur » - Entreprise SACHOT

- Travaux supplémentaires sur lascenseur n® 3, relatifs au contrdle d'accés en cabine pour la desserte du
sous-sol, suivant devis n°® 13843/1 du 27/10/2023.

L'ensemble de ces travaux représente une plus-value d’'un montant de 570,00 €HT (soit + 1,17 % par
rapport au marché initial pour I'ensemble des avenants présentés a ce jour), portant le montant du
marché a 122 370,00 €HT.

5. Avenant n° 3 - « Lot 17 — Electricité » - Entreprise BLI

- Travaux supplémentaires relatifs :

e Au contrble d'acces ascenseur n° 3, porte d'accés 1970, déclencheur suivant devis n° 357671 du
05/10/2023,

e Lamise & disposition des 4 chambres du batiment 1990, suivant devis n® 357899 du 16/11/2023.

L’ensemble de ces travaux représente une plus-value d'un montant de 8 528,75 €HT (soit + 0,87% par
rapport au marché initial pour I'ensemble des avenants présentés a ce jour), portant le montant du
marché a 496 663,77 €HT,
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Le montant cumulé des modifications apportées & chacun des lots est inférieur aux seuils européens et
n'excéde pas 15% du montant initial de chacun des marchés de travaux.

Conformément a larticle R. 2194-8 du Code de la commande publique, il convient d'approuver les avenants
et de procéder a sa signature, aprés avoir fait état de son contenu.

APRES EN AVOIR DELIBERE, a I'unanimité, les membres du conseil d’administration

— DECIDE d'approuver :
1. Avenant n° 4 - « Lot 04 — Charpente, ossature, bardage bois » - Entreprise MARIUZZA
- Travaux supplémentaires suivant devis n° DEO08957 du 14/11/2023.

L'ensemble de ces travaux représente une plus-value d'un montant de 2 729,51 €HT (soit + 3,89 % par
rapport au marché initial pour I'ensemble des avenants présentés a ce jour), portant le montant du
marché a 208 275,31 €HT.

2. Avenant n® 3 - « Lot 06 — Etanchéité » - Entreprise SMAC

- Travaux madificatifs suivant devis n° 6000369 TS 02 :
e |’asservissement relié SSlI,
e Dalle céramique grises en lieu et place des dalles céramiques beiges.

L'ensemble de ces travaux représente une moins-value d’'un montant de 340,00 €HT (soit — 7,67 % par
rapport au marche initial pour 'ensemble des avenants présentés a ce jour), ramenant le montant du
marché a 96 578,30 €HT.

3 Avenant n°3 — « Lot 09 » - Menuiseries intérieures bois » - Entreprise PERRIN

- Travaux modificatifs concernant :

e Travaux supplémentaires relatifs & la création d'un doublage panneau isotherme, suivant devis n°
5001556,

e Fourniture et pose de plinthes 70x12 mm dans I'escalier central, chambres 004, 005, 137 et 138, suivant

devis n® S001829,

Modification SSI et contréle d'accés suivant mail AREA du 19/01/2023), suivant devis n° S001 831,

Moins-value pour finition stratifié en finition prépeinte des portes, suivant devis n° 5001832,

Fourniture et pose de fermeture provisoire par bois d’'ossature et panneau d'OSB, suivant devis n°

S001848.

L'ensemble de ces travaux représente une plus-value d’'un montant de 17 890,23 €HT (soit + 7,00% par
rapport au marché initial pour I'ensemble des avenants présentés a ce jour), portant le montant du
marché a 385 726,68 €HT.

4. Avenant n° 2 - « Lot 15 — Ascenseur » - Entreprise SACHOT

- Travaux supplémentaires sur 'ascenseur n°® 3, relatifs au contrdle d'accés en cabine pour la desserte du
sous-sol, suivant devis n® 13843/1 du 27/10/2023.

L'ensemble de ces travaux représente une plus-value d’'un montant de 570,00 €HT (soit + 1,17 % par
rapport au marché initial pour I'ensemble des avenants présentés a ce jour), portant le montant du
marché a 122 370,00 €HT.

5. Avenant n° 3 - « Lot 17 — Electricité » - Entreprise BLI

- Travaux supplémentaires relatifs :

* Au contréle d'accés ascenseur n° 3, porte d'accés 1970, déclencheur suivant devis n° 357671 du
05/10/2023,

e Lamise a disposition des 4 chambres du batiment 1990, suivant devis n° 357899 du 16/11/2023.

CCAS de Sevremont



Envoyé en préfecture le 12/03/2024
Recu en préfecture le 12/03/2024

Publié le 2 adl

ID : 085-200059087-20240221-D08_02_2024-DE

L'ensemble de ces travaux représente une plus-value d’'un montant de 8 528,75 €HT (soit + 0,87% par
rapport au marché initial pour I'ensemble des avenants présentés & ce jour), portant le montant du
marché a 496 663,77 €HT.

Le montant cumulé des modifications apportées a chacun des lots est inférieur aux seuils européens et
n'excéde pas 15% du montant initial de chacun des marchés de travaux.

— AUTORISE Monsieur le Président a notifier les présents avenants et a prendre et signer tout acte y
afférant,

PRECISE que les dépenses correspondantes seront engagees sur le compte 2313.

VOTE : Adoptée a l'unanimité

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme.

Le Secrétaire de séance, Fait 2a SEVREMONT _

Catherine LUMINEAU

. O

M
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